




Приложение № 1  
к Протоколу Комиссии по реализации  
№ 1-2023 от 24.01.2023 г.



План реализации неустребованных ликвидных и неликвидных ТМЗ ТОО «Казхтуркмунай» на 2023 год.

№	Мероприятия	Сроки	Форма завершения	Ответственный исполнитель
1	<p>Определение плановой цены реализации НВЛ/НЛ ТМЗ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) механизм поэтапного определения плановой цены как рыночной стоимости;</li> <li>2) механизм единовременного определения плановой цены как рыночной стоимости;</li> <li>3) на основании анализа рынка;</li> <li>4) на основании заключения независимого оценщика.</li> </ol>	30.01.2023г.	Отчет оценки стоимости НВЛ/НЛ ТМЗ	Специалист по реализации
2	<p>Осуществить мероприятия по реализации НВЛ/НЛ ТМЗ через товарную биржу со снижением плановой цены на 75% согласно п.п.5.9.6., п. 5.9. Правил реализации НВЛ/НЛ ТМЗ в соответствии с приложением № 1 к Плану реализации НВЛ/НЛ ТМЗ</p>	16.02.2023г.	Протокол итогов	Специалист по реализации
3	<p>Формирование приказа и технической спецификации на продажу</p>	22.02.2023г.	Приказ на продажу	Специалист по реализации
4	<p>Размещение Плана мероприятий на интернет сайте КТМ</p>	22.02.2023г.	Объявление на интернет сайте КТМ	Специалист по реализации
5	<p>Аукцион на товарной бирже</p>	с 26.02.2023г. по 31.07.2023г	Протокол итогов	Специалист по реализации
6	<p>По итогам торгов заключение договора купли - продажи ТМЗ</p>	В течение 30 календарных дней	Подписанный Договор купли - продажи	Специалист по реализации

## Согласованно

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Главный бухгалтер	Новик Т.П.	
Начальник отдела закупок, местного содержания и складского хозяйства	Ермухан А.	
Старший юрисконсульт отдела правового обеспечения и управления рисками	Мышанов К.М.	
Ведущий специалист службы корпоративной безопасности	Мустафаев Б.Н.	