

Приложение
к Протоколу Комиссии по реализации № 4-2-21 от 11.10.2021 г.



«Утверждаю»
Генеральный директор
Т. Исаев
10 2021 год

План реализации невостребованных ликвидных и неликвидных ТМЗ ТОО «Казактуркмунай»

№	Мероприятия	Сроки	Форма завершения	Ответственный исполнитель
Осуществить мероприятия по реализации НВЛ/НЛ ТМЗ через товарную биржу согласно п.п.5.15.12., п. 5.15. Правил реализации НВЛ/НЛ ТМЗ				
1	Размещение Плана реализации на интернет сайте КТМ	12.10.2021г	Объявление на интернет сайте КТМ	Специалист по реализации
2	Формирование приказа и технической спецификации на продажу	13.10.2021г	Подписанный Приказ на продажу	Специалист по реализации
3	Аукцион на товарной бирже	с 15.10.2021г 15.11.2021г	Протокол итогов	Специалист по реализации
4	По итогам торгов заключение договора купли - продажи ТМЗ	В течение 30 календарных дней	Подписанный Договор купли - продажи	Специалист по реализации